

Нижегородская область город Кулебаки  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
школа № 8

**ПРИКАЗ**

18.02.2021 года

№ 28-од

**Об утверждении Плана первоочередных действий («дорожной карты»)  
по созданию в 2021 году и функционированию в МБОУ школе № 8  
центра образования естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста»**

В целях реализации мероприятия по созданию и функционированию в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 8 центра образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области от 27.11.2020 года № 316-01-63-1962/20 «О реализации мероприятия по созданию и функционированию в 2021 году в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», с приказом Управления образования администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 18.02.2021 года № 77 «Об утверждении Плана первоочередных действий («дорожной карты») по созданию в 2021 году и функционированию в общеобразовательных организациях центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по созданию в 2021 году и функционированию в МБОУ школе № 8 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Н.В. Мочалина



УТВЕРЖДЁН

Приказом МБОУ школа № 8

от 18.02.2021г. № 28-од

План первоочередных действий («дорожной карты») по созданию в 2021 году и функционированию в МБОУ школе № 8 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№/пп	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный
1	Выбор помещений (зонирование) для создания Центра	Определение помещений для размещения Центра	До 25.02.21г.	Мочалина Н.В.
2	Разработка сметной документации на проведение ремонтных работ в выбранных для размещения Центра помещениях (с учетом рекомендаций по проектированию и дизайну образовательного пространства)	Определение стоимости работ	До 05.03.21г.	Мочалина Н.В.
3	Согласование объема и стоимости ремонтных работ с управлением образования администрации городского округа г.Кулебаки	Согласование объема и стоимости необходимых работ	До 10.03.21г.	Мочалина Н.В.
4	Обсуждение вопроса по созданию Центра в учреждении на заседании Педагогического Совета	Протокол Педагогического совета	До 03.03.21г.	Мочалина Н.В.
5	Подбор педагогических работников центра (Анализ наличия удостоверения о повышении	Определение потребности в проведении повышения квалификации	До 15.04.21г.	Симакова Т.В.

	квалификации)	педагогических работников учреждения		
6	Разработка и утверждение локальных нормативных актов	Приказ ОО	До 01.03.21г.	Мочалина Н.В.
7	Создание раздела «Точка роста» на сайте ОО	Информация на сайте ОО	До 01.03.21г.	Симакова Т.В.
8	Размещение локальных нормативных документов центра «Точка роста» на сайте ОО	Информация на сайте ОО	До 01.03.21г.	Симакова Т.В.
9	Формирование проекта зонирования центра «Точка роста»	Приказ ОО	До 01.03.21г.	Мочалина Н.В.
10	Разработка технического задания для выполнения ремонтных работ помещений, предназначенных для размещения Центра "Точка роста" (с учетом фирменного стиля).	Техническое задание	До 30.04.21г.	Мочалина Н.В.
11	Организация работы по проведению повышения квалификации педагогических работников	Получение удостоверения о повышении квалификации	Май-июнь 2021г.	Симакова Т.В.
12	Заключение договора на выполнение ремонтных работ помещений, предназначенных для размещения Центра "Точка роста"	Определение подрядной организации	До 15.06.21г.	Мочалина Н.В.
13	Поставка и приемка оборудования	Акт приема передачи	Июнь – август 2021г.	Поставщики оборудования Мочалина Н.В.
14	Тестовый запуск (по мере поступления оборудования) в эксплуатацию учебного оборудования	Подтверждение работоспособности оборудования	Июль-август 2021г.	Мочалина Н.В.



15	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами центра	Приказ ОО	До 31.05.21г.	Симакова Т.В.
16	Организация набора обучающихся по программам центра	Приказ ОО	До 25.05.21г.	Шаблыгина С.В.
17	Зачисление обучающихся по общеобразовательным программам центра	Приказ ОО	До 01.09.21г.	Мочалина Н.В.
18	Проведение ремонтных работ в помещения центра	Акт выполненных работ	Июнь – 15 августа 2021г.	Анохина С.В.
19	Открытие центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	До 01.09.21г.	Шаблыгина С.В.
20	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Отчет региональному оператору	До 01.10.21г. далее – ежеквартально в течение двух лет	Шаманина М.С.