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УТВЕРЖДЕН
приказом начальника управления образования
		администрации Кулебакского района
                                              от 04 июня 2010г. № 168


План мероприятий 
по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее – ФГОС НОО)
в общеобразовательных учреждениях Кулебакского района.

	Направление
	1. Нормативное обеспечение внедрения  ФГОС НОО

	






















 























	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный 

	
	1.1. Издание приказа управления образования администрации Кулебакского района о создании Рабочей группы по переходу на ФГОС НОО
	Апрель
2010
	Шаблов А.Н.
Лобанова Т.М.

	
	1.2. Издание приказа управления образования администрации Кулебакского района об утверждении плана внедрения  ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Кулебакского района
	В теч.года
	Шаблов А.Н.
Лобанова Т.М.

	
	1.3. Издание приказа управления образования администрации Кулебакского района о внесении изменений в региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Кулебакского района на переходный период 
	апрель
2010
	Шаблов А.Н.
Лобанова Т.М.

	
	1.4. Мониторинг уровня и качества предметных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений (в рамках информации и отчетов ОУ). 
	В теч.года
	Лобанова Т.М.
Князева Т.М.
Симонова М.В.
Барышникова В.М.



	
	2. Финансово-экономическое  обеспечение внедрения  ФГОС НОО

	
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный 

	
	2.1. Финансирование учебно-методических комплексов для учащихся 1-х классов на 2011-2012 годы.
2.2.Финансирование курсовой подготовки учителей начальных классов в переходный период на ФГОС. 
	В теч.года
	УО, рук. ОУ

	
	3. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС

	
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный 

	
	3.1. Информирование ОУ Кулебакского района о разработанных федеральных требованиях к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений
	В теч.года 
	Луковкин А.Е.
Лобанова Т.М.

	
	3.2. Доведение разработанных федеральных методических рекомендаций по организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности до ОУ Кулебакского района
	В теч.года
	Луковкин А.Е.


	
	3.3. Контроль за выполнением требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений
	В теч.года




	Луковкин А.Е.


	
	4. Организационное сопровождение внедрения ФГОС НОО

	
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный 

	
	4.1. Проведение аппаратного совещания при начальнике управления образования "Итоги реализации регионального базисного учебного плана за 2005-2010 годы"
	Июнь 
2010
	Шаблов А.Н.
Лобанова Т.М.

	
	4.2. Участие в зональном совещании по переходу на ФГОС НОО
	Март 
2010
	Шаблов А.Н.

	
	4.3. Проведение инструктивно-методических совещаний с руководящими и педагогическими кадрами по переходу на ФГОС НОО.
	Июнь -август
 2010
	Шаблов А.Н.
Лобанова Т.М.
Барышникова В.М.

	
	4.4. Внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий.
	В теч.года
	Барышникова В.М.
Рук.РМО
учителей начальных классов

	
















	5. Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО

	
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный 

	
	5.1. Участие Кулебакского района в экзамене в форме компьютерного тестирования для учителей начальных классов и руководителей общеобразовательных учреждений, проходящих аттестацию,  с учетом ФГОС
	Октябрь 2010
	Барышникова В.М.
Мишенькина О.Б.

	
	5.2. Проведение совещаний, семинаров, круглых столов для руководящих и педагогических работников с учетом перехода на ФГОС. 
	В теч.года
	Барышникова В.М.
рук.ОУ

	
	5.3. Участие в организационно-методическом семинаре по проведению итоговой аттестации выпускников начальных классов общеобразовательных учреждений Кулебакского района
	Апрель 2010
	Мишенькина О.Б.

	
	5.4. Обобщение опыта педагогов, реализующих инновационные программы внеурочной деятельности для учащихся начальных классов
	В течение реализации проекта
	Барышникова В.М.
Мишенькина О.Б.
рук.ОУ

	
	5.5. Разработка программ внеурочной деятельности
	В течение реализации проекта
	Барышникова В.М.
Мишенькина О.Б.
Рук.м/о нач.кл.

	
	5.6. Подготовка методических рекомендаций:
· по разработке основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей;
· по проведению мониторинга готовности ОУ внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Кулебакского района;
· по введению ФГОС на ступени начального образования.

	В течение реализации проекта
	Лобанова Т.М.
Барышникова В.М.

	6. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО

	
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный 

	
	6.1. Участие в проведении квалификационных курсов для учителей, работающих в начальных классах "Теория и методика преподавания в начальной школе"        (на основе ФГОС НОО)
	В течение реализации проекта
	Барышникова В.М.

	
	6.2. Участие в проведении курсовой подготовки  повышения квалификации для тьюторов (методистов и заместителей директоров, курирующих начальные классы, председателей РМО, учителей высшей категории) "Реализация ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Кулебакского района

	Июнь 
2010
	Барышникова В.М.

	
	6.3. Проведение обучающих семинаров для руководителей ОУ, их заместителей, руководителей школьных методических объединений учителей начальных классов.
	В течение реализации проекта
	Барышникова В.М.

	7. Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО

	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный

	













	7.1. Организация и реализация различных форм информационного взаимодействия всех участников реализации ФГОС
	В течение реализации проекта
	Лобанова Т.М.
Барышникова В.М.

	
	7.2. Проведение круглого стола с педагогической общественностью о процессе внедрения ФГОС НОО в общеобразовательные учреждения Кулебакского района   
	В течение реализации проекта
	Шаблов А.Н.
Барышникова В.М.

	
	7.3. Информирование через средства массовой информации (публикации, репортажи и др.) о процессе внедрения ФГОС в общеобразовательные учреждения Кулебакского района


	В течение реализации проекта
	УО, ОУ

	
	7.4. Размещение на сайте администрации Кулебакского района информации о процессе внедрения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Кулебакского района
	В течение реализации проекта
	Шаблов А.Н.



______________
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